PIOMBINO

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

N. ©./% in data 20 gennaio 2020

- OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ESTERNA DEL

'CASTELLO DELLA CITTAJ DI PIOMBINO CIG 7730381036_ ,
JV!PROROGA TERMINI CONTRATTUALT '

IL PRESIDENTE

Premesso

che in data 21 settembre 2018 rep. 1723 veniva stipulata un’apposita convenzione tra il
Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia S.p.A. al fine di eseguire i lavori inerenti
le opere di manutenzione esterna del Castello di Piombino;

che la predetta convenzione assegnava 240 giorni per l'esecuzione dei lavori dalla data
di stipula, prevedendone, il termine ultimo, entro il 21 maggio 2019;

che in data 14 dicembre 2018 si & dato corso all'inizio delle procedure di gara per
'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto;

che con Determina Presidenziale n. 67 del 6 maggio 2019, sono stati assegnati i lavori
all'impresa Leonardo Services S.r.L. di Arezzo ;

che in data 22 maggio 2019 & stato stipulato il contratto di appalto rep. 1874 del 22
maggio 2019 con I'impresa assegnataria dei lavori;

che in data 25 giugno 2019 sono stati consegnati i lavori in maniera parziale e nello
specifico, quelli riferiti alla parte delle balaustre e parapetti posti sulla terrazza del
Castello, rimandando i lavori di rifacimento della facciata lato mare al mese di
settembre/ottobre in quanto I'elevate temperature del periodo estivo avrebbero inficiato
il corretto risultato dell’intervento;

che per tali motivi la data del 25 giugno 2019 non costituiva termine utile per la
decorrenza dei termini contrattuali;

che in data 23 settembre 2019 prot. 2598 la Societd Parchi Val di Cornia chiedeva al

Comune di Piombino una proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2019;
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- che tale richiesta veniva accordata con nota del Dirigente al Settore Lavori Pubblici il 5
ottobre 2019;

- che in data 23 ottobre 2019 sono stati consegnati i lavori completamente e che da tale
data & decorso il tempo utile per avere i lavori compiuti (56 giorni naturali e
consecutivi);

- che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre le condizioni meteorologiche sono state
particolarmente avverse e hanno impedito la regolare esecuzione dei lavori, tanto da
imporre la sospensione dei lavori in data 31 ottobre 2019, come da verbale sottoscritto
dalla D.L., dall'Impresa e dal RU.P.;

- che i lavori sono rimasti sospesi per 32 giorni e sono ripresi solo in data 02 dicembre
2019, come da verbale sottoscritto dalla D.L., dall'Impresa e dal R.U.P., producendo uno

slittamento della scadenza contrattuale al 19 gennaio 2020;
Considerato:

- che in data 9 dicembre 2019 & stato effettuato un sopralluogo con la D.L., con I'Ufficio
Tecnico del Settore LL.PP. del Comune di Piombino e con il R.U.P. nel quale 1'Ufficio
Tecnico ha chiesto di valutare la fattibilita di ulteriori interventi, per i quali sono in corso
le verifiche delle coperture economiche;

- che in data 16 dicembre 2019, in forza delle motivazioni suddette, la Societa Parchi Val
di Cornia chiedeva un’ulteriore proroga dei termini della convenzione al Comune di
Piombino fino al 31 marzo 2020;

- che con la Delibera n. 373 del 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale accoglieva la

richiesta di proroga dei termini della convenzione al 31 marzo 2020;
Preso atto:

- che in data 12 dicembre 2019 (prot. 3248) I'impresa Leonardo Services s.r.], ha chiesto la
proroga dei lavori al 15 febbraio 2020 in forza dei ritardi dovuti alle condizioni
meteorologiche avverse che hanno rallentato anche 'approvvigionamento dei materiali;

- che in data 2 gennaio 2020 (prot. 18 del 07.01.2020) la Leonardo Services s.r.l. ha
rinnovato tale richiesta chiedendo una proroga di 30 giorni a partire dal 19 gennaio 2020

e allegando il cronoprogramma aggiornato;



PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.
PIOMBINO

- che la D.L,, come da relazione del 20 gennaio 2020 (prot. 130 del 20 gennaio 202) sulla
base delle motivazioni in essa espresse, ritiene opportuno e giusto il tempo aggiuntivo
richiesto dalla Leonardo Services s.r.l.

- che il RUP. ha autorizzato la proroga di 30 giorni richiesta dall'Impresa Leonardo
Services s.r.l. e ha riformulato il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 18

febbraio 2020

DETERMINA

4.

@ Parere favorevole di regolarita amministrativa.

Di ACCOGLIERE la richiesta, formulata con prot. n. 18 del 07/01/2020 dall'Impresa
Leonardo Services s.r.l,, con sede in Arezzo, assuntrice dei lavori di “LAVORI RELATIVI
ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ESTERNA DEL CASTELLO DELLA CITTA’ DI
PIOMBINOQO”, relativa alla proroga di 30 giorni per 'ultimazione del lavori;

Di DARE ATTO che il nuovo termine contrattuale per 1'ultimazione dei lavori & definito al
18 febbraio 2020.

Di DARE ATTO che il responsabile della presente determinazione ¢ I'Ing. Giulia Valenti in
qualita di Responsabile Unico del Procedimento.

PARERI:
N Parere favorevole di regolarita tecnica.
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