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Premesso:

¢ che il progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI
POPULONIA — COMUNE DI PIOMBINO” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-
2020 - CIG 8406447385 — CUP H77H16000770006, redatto dal raggruppamento temporaneo di
professionisti, costituito in data 21 Maggio 2019, con atto repertorio n. 47.568, con mandatario
I’Arch. Giancarlo Fantilli e mandanti: I'Architetto Marco Farneti, Paesaggio 2000 Studio Associato;
Studio Arzilli Barsotti Associati, Architetto Marcella Claps, comporta una spesa complessiva di €
947.628,83, esclusa IVA; dei quali € 919.817,95 per importo a base d’asta oltre a € 27.810,88 per
oneri previsti dal Piano della Sicurezza e non soggetti al ribasso d’asta;

® che la direzione lavori & stata affidata all'architetto Paolo Arzilli, mentre il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Francesco Barsotti, entrambi membri del raggruppamento
temporaneo di professionisti sopra menzionato, con studio associato in Piombino (LI);

e che, a seguito dell’esperimento di gara aperta per I'affidamento dei lavori in oggetto, con la
Determina del’ Amministratore Delegato n. 2 del 13 gennaio 2021 venivano approvati gli atti di cui
alla procedura, ivi compresi i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, e per l'effetto, si
aggiudicava l'appalto in oggetto al RTI costituendo Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a.,
determinando un importo di aggiudicazione pari a € 717.766,32, oltre I.V.A., di cui € 689.955,44 per
le opere soggette al ribasso offerto in fase di gara del 24,99% e € 27.810,88 per gli oneri della
sicurezza;

* che con la Determina del’ Amministratore Delegato n. 59 del 01 giugno 2021, vista la conclusione e
Iesito del ricorso al TAR che confermava I'aggiudicazione suddetta, si disponeva di procedere alla
stipula del contratto di appalto con il RTI costituito Piacenti $.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a.;

e cheindata 10 giugno 2021, veniva stipulato il contratto di appalto tra la Parchi Val di Cornias.p.a. e
il RTI Piacenti s.p.a — La Calenzano Asfalti s.p.a. (rep. 1913), per un importo pari a euro 717.766,32,
di cui euro 27.810,88 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. e per una durata contrattuale pari a 154
giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori;

* chein data 28 giugno 2021, con il verbale di consegna dei lavori (prot. 2081/2021), iniziavano i lavori
che dovevano ultimarsi entro il 29 novembre 2021;
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e che con la delibera del CDA n. 18 del 12 novembre 2021 veniva approvata la perizia di variante
suppletiva n. 1 resasi necessaria per alcune modifiche apportate in corso d'opera dovute
prevalentemente alla contestuale esecuzione e riapertura degli scavi archeologici all’acropoli di
Populonia le cui condizioni risultavano differenti dalla situazione ipotizzata in fase progettuale;

e che in data 30 novembre 2021 veniva sottoscritto tra le parti'l'atto di sottomissione, rep. 1939,
relativo alla suddetta perizia suppletiva di variante per un importo contrattuale aggiuntivo di euro
38.476,94 e una proroga temporale di 90 giorni naturali e consecutivi per I'esecuzione delle opere
oggetto di variante, fissando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei-lavori al 27 febbraio
2022;

e che in data 28 gennaio 2022 & stata presentata dall'impresa richiesta per un ristoro temporale di 20
giorni per il rallentamento dovuto al contagio da Covid-19 e alle condizioni climatiche avverse
registrate sul giornale dei lavori (prot. 294/2022)

e che la suddetta richiesta @ stata assentita dal Direttore dei lavori con nota del 14/02/2022 (prot.
384/2022), autorizzata da RUP con nota del 22/02/2022 (prot. 489/2022) e concessa con la
determina del’Amministratore Delegato n. 6 del 22 febbraio 2022, fissando la nuova scadenza
contrattuale al 19 marzo 2022;

Dato atto:

e che durante Vesecuzione dei lavori sono intervenuti nuovi fattori che hanno determinato la
necessita di ulteriori modifiche a quanto previsto dal progetto, non ipotizzabili in fase progettuale e
riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lettere b e ¢ del D.Lgs. 50/2016, dovute
prevalentemente a:

- le effettive condizioni del patrimonio archeologico che hanno richiesto maggiori interventi
di restauro finalizzati alla tutela e alla conservazione del patrimonio stesso con particolare
riferimento alle aree dell’acropoli di Populonia dell’edificio termale sopra le logge (Balnum),
della Domus e della Grande Cisterna;

- una rivisitazione dei percorsi di vista dell’acropoli di Populonia alla luce dei resti archeologici
restaurati e resi visibili al pubblico, finalizzata ad una miglior valorizzazione e fruizione del
Parco con particolare riferimento all’area del Tempio C, della Grande Cisterna, della
Basolata e dell’area della Domus;

- gli adeguamenti richiesti dalla Soprintendenza relativi all'impianto di illuminazione dell’area
di ingresso al Parco (necropoli), finalizzati alla mitigazione dell'impatto fuminoso nelle ore
notturne;

- la necessita di sostituire il box informazioni posto all'ingresso del Parco (necropoli) le cui
condizioni di degrado, accertate solo con i saggi effettuati in corso d’opera, non hanno
consentito gli interventi di manutenzione previsti;

- aspetti di dettaglio di alcuni interventi per la riqualificazione dell'ingresso al Parco
(necropoli), legati all’esecutivita delle opere stesse, alla riduzione del loro impatto e alle
modifiche di cui ai punti precedenti;

e che, a fronte dei maggiori costi derivanti dagli interventi suddetti, necessari e improcrastinabili, si &
dovuto rinunciare ad interventi minori e divenuti di rilevanza secondaria rispetto al progetto
comprensivo delle modifiche apportate;
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Vista la Relazione di Perizia Suppletiva di Variante n. 2 redatta il 15 marzo 2022 dal Direttore dei Lavori, Arch.
Paolo Arzilli, alla quale & allegata la documentazione progettuale di dettaglio, che definisce in € 170.842,95, iva

esclusa, Ii

mporto dei lavori di variante da affidare, dando atto delle lavorazioni aggiuntive o in sostituzione a

quelle originariamente previste, che comportano sulle rispettive categorie i seguenti oneri aggiuntivi gia

soggetti al ribasso offerto in fase di gara e compresi i costi della sicurezza non soggetti al ribasso:
Categorie Importo contrattuale originario Importo di variante n. 2
Categoria 0G2 337.506,08 464.148,48
Categoria 0S24 328.334,92 364.453,67
Categoria OG11 24.114,44 29.454,84
Costi della sicurezza 27.810,88 30.552,27
TOTALE 717.766,32 888.609,27

Visto che

il Direttore dei Lavori, nella suddetta Perizia Suppletiva di Variante n. 2, ritiene congruo concedere

all'impresa ulteriori 72 giorni per I'esecuzione delle opere aggiuntive o sostitutive’ i quelle originariamente

previste, fissando la nuova scadenza contrattuale al 31 maggio 2022;

Rilevato:

Preso atto:

1A SPA

che la Relazione di Perizia Suppletiva di Variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Paolo
Arzilli, riconosce anche, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢ del D.Lgs. 50/2016 come previsto
nella Delibera della Regione Toscana n. 645 del 20.05.2020 e al punto 1.16 del Capitolato d’Appalto,
I'importo complessivo di € 13.329,14, esclusa IVA, quale ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e
gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio
COVID-19 per 'attuazione delle misure anticontagio in tutte le lavorazioni svolte durante lo stato di
emergenza sanitaria;

che, come indicato nella perizia del Direttore dej Lavori, detto importo & calcolato, in via cautelativa,
sullimporto complessivo dei lavori determinato a seguito della presente variante n. 2 nella misura
del 1,5%, come previsto dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 20.05.2020, ma che verra
corrisposto all'impresa un ristoro a consuntivo in base alle lavorazion
durante lo stato di emergenza;

effettivamente realizzate
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che le variazioni da apportare all’opera non dipendono da omissioni o errori progettuali ma da
sopravvenute esigenze del Committente;

che la spesa per i maggiori lavori previsti nella presente variante, rispetto all'importo gia definito
con la variante suppletiva n. 1, risulta di € 132.366,01, esclusa IVA, pari al 17,50% e rientrante quindi
nel quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

che la spesa per i maggiori lavori, aggiuntivi o sostituitivi di quelli originariamente previsti ammonta
a € 170.842,95, esclusa IVA, pari al 23,80% ed & quindi inferiore al 50% del valore del contratto
iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

che I'importo complessivo dei lavori, al lordo degli oneri da riconoscere all'impresa per le misure
anticontagio da Covid-19, ammonta a € 901.938,41, esclusa IVA, e la differenza con I'importo
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contrattuale iniziale pari a € 717.766,32, risulta di € 184.172,09, esclusa IVA, che trova copertura
economica all'interno delle somme derivanti dal ribasso d’asta corrispondente ad € 229.862,51;
e Iimpresa appaltatrice non ha manifestato contrarieta nell’eseguire i lavori;

Tutto quanto sopra premesso, il R.U.P. Ing. Giulia Valenti

1. Approva la relazione tecnica ed economica per perizia suppletiva di variante n. 2 dei lavori per
“INTERVENT! DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E
PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA — COMUNE Di PIOMBINO” -
Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020, redatta in data 15 marzo 2022
dall’Arch. Paolo Arzilli, nonché la documentazione tecnica ad essa allegata, compreso il nuovo quadro
economico scaturente dalla perizia suppletiva e la bozza dell’atto di sottomissione predisposto;

2. Da atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito della presente variante e degli oneri aziendali per
I'attuazione delle misure anticovid previsti dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del
20.05.2020, ammonta a € 901.938,41, esclusa IVA;

3. Da atto che 'importo complessivo dei lavori di variante, definito in € 184.172,09 al netto di I.V.A,
trova copertura finanziaria all'interno della somma derivata dal ribasso d’asta offerto dall'impresa
corrispondente ad € 229.862,51, al netto dell'lVA;

4. D3 atto che la cifra residua, al netto dei maggiori oneri della presente variante, derivante dei ribassi
d’asta ammonta a € 45.690,42, esclusa IVA, e rientra nelle somme a disposizione della stazione
appaltante;

5. D3 atto che la nuova scadenza contrattuale, fissata al 31 maggio 2022, & compatibile con il termine
ultimo per la rendicontazione del finanziamento POR FESR 2014-2020, prorogato per ragioni Covid, al
31 dicembre 2022;

6. Da atto che, dopo I'approvazione della presente variante in corso d’opera n. 2 da parte del CDA, si
provvedera alla stipula con RTI La Piacenti s.p.a. e La Calenzano Asfalti s.p.a. dell’atto di sottomissione
I’Amministratore Delegato Mauro Tognoli secondo la modalita della sottoscrizione digitale;

7. Da atto che, dopo I'approvazione della presente variante in corso d’opera n. 2 da parte del CDA, si
provvedera all'invio della stessa al Comune di Piombino per la relativa approvazione.

Piombino, 15 marzo 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giulia Valenti
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