PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.
PIOMBINO

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 108 in data 9 settembre 2022

OGGETTO: “INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA — COMUNE DI
PIOMBINO” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

CUP H77H16000770006

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL’APPALTO PRINCIPALE

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso:

® che con DGR 963 del 3 novembre 2014 la Regione Toscana ha approvato le “Linee di indirizzo per la
Promozione e Valorizzazione della rete dei grandi attrattori Culturali Museali nell’ambito del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020" definendo i beneficiari e le procedure per la
promozione e la valorizzazione dell’offerta museale integrata e individuando cinque aree tematiche
di intervento, tra cui Gli etruschi in Toscana: le citta dell’Etruria, individuando il comune di Piombino
fra i destinatari del finanziamento;

o che il valore complessivo dell'intero progetto & pari a € 5.000.000,00 di cui 1.500.000 a
cofinanziamento, cosi suddivisi:

- Cortona: € 1.667.000,00 di cui € 500.100,00 a cofinanziamento
- Piombino: € 1.666.500,00 di cui € 499.950,00 a cofinanziamento
- Volterra: €1.666.500,00 di cui € 499.950,00 3 cofinanziamento;

* che I'importo complessivo del Comune di Piombino pari a euro 1.666.500,00 & distribuito per euro
107.360,00 sul primo lotto funzionale relativo al Museo archeologico del territorio di Populonia, per
euro 1.533.906,00 sul secondo lotto funzionale relativo al Parco archeologico di Baratti e Populonia,
e per euro 25.234,00 per le azioni di rete tra Comuni;

e che con la Delibera della Giunta n. 293 del 8/11/2016 il Comune di Piombino ha approvato la
partecipazione al progetto di area tematica in oggetto, prevedendo di avvalersi di Parchi Val di
Cornia come soggetto attuatore;

* che con lo stesso atto il Comune ha determinato I'iscrizione a bilancio del cofinanziamento richiesto
per un importo pari a euro 499.950,00 corrispondente al 30% del finanziamento complessivo;

e che per I'attuazione del progetto il Comune di Piombino ha stipulato un’apposita convenzione con la
Parchi Val di Cornia in data 23 dicembre 2016 il cui schema & stato approvato con Determina
Dirigenziale del Dott. Alessandro Bezzini, Dirigente del settore servizi alla persona del Comune di
Piombino n. 1068 del 21 dicembre 2016 che autorizza Parchi Val di Cornia all’awvio di tutto I'iter
procedurale per I'esecuzione degli interventi;

¢ che con apposito Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 28/08/2017 e approvato
con DPGR n. 128 del 7/9/2017 stipulato fra Regione Toscana e Comune di Piombino, si & data
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nota del 20 settembre 2021, prot. 2807, comunicava I'esisto dell’istruttoria di Sviluppo Toscana
s.p.a. relativa al progetto esecutivo aggiudicato e nel verbale di valutazione istruttoria il quadro
economico giudicato ammissibile, in totale coerenza con il quadro economico di progetto,
conteneva le seguenti voci di spesa con i relativi importi, inclusi di IVA:

- Appalto principale dei lavori 875.674,92 euro
- Spese tecniche 141.740,00 euro
- Allestimenti e arredi 75.640,00 euro
- Interventi di messa in sicurezza, etc... 72.432,83 euro
- Lavori di modesta entita 24.400,00 euro
- Ricerca archeologica 48.800,00 euro
- Ribasso di gara 280.432,25 euro
- Innovazione tecnologica 40.020,00 euro

Totale 1.555.140,00 euro

che con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 8575 del 20 maggio 2022 (adozione n. 12351 -
data adozione del 16 giugno 2022) con oggetto “Rimodulazione del quadro economico e del
cronoprogramma e assegnazione contributi al Comune di piombino” (prot. 1923/2022), la Regione
Toscana approvava definitivamente il quadro economico sopra richiamato;

che per effetto delle varianti in corso d’opera e dei relativi atti stipulati con RTI Piacenti S.p.A. — La
Calenzano Asfalti S.p.A. ed in particolare:

- Prima variante in c.o. e atto di sottomissione rep. 1939 del 30 novembre 2021, approvati
con delibera del CDA n. 18 del 12 novembre 2021 e delibera della Giunta del Comune di
Piombino n. 333 del 30 novembre 2021;

- Seconda variante in c.o. e atto di sottomissione rep. 1960 del 21 marzo 2022, approvata con
la delibera del CDA n. 7 del 17 marzo 2022 e con la delibera della Giunta del Comune di
Piombino n. 74 del 30 marzo 2022;

- lavori supplementari e atto aggiuntivo rep. 1976 del 6 maggio 2022, approvati con
determina dell’Amministratore Delegato n. 44 del 6 maggio 2022 e comunicati al Comune di
Piombino, settore Lavori Pubblici, con nota del RUP prot. 1324 del 9 maggio 2022;

la somma complessivamente autorizzata all’RTI Piacenti s.p.a. — La Calenzano Asfalti s.p.a. per
I'appalto dei lavori ammontava a 927.277,82 euro, esclusa IVA;

che i maggiori costi resisi necessari in corso d’opera, pari a 209.511,50 euro, hanno trovato
copertura economica con le somme derivanti dal ribasso d’asta offerto;

che le varianti in corso d’opera sopra richiamate sono state inserite nel gestionale domande del SIUF
in data 6 luglio 2022 e sono attualmente in corso di approvazione da parte della Regione Toscana;
che in data 31 maggio 2022 & avvenuta I'ultimazione dei lavori come da relativo certificato (prot.
1579/2022) per I'appalto principale dei lavori e che in data 30 giugno 2022 & avvenuta I'ultimazione
dei lavori supplementari come da relativo certificato del 18 luglio 2022 (prot. 2060/2022);

che & quindi definitivamente nota la contabilita finale dei lavori dell’appalto principale il cui importo
ammonta a 922.928,11 euro, esclusa IVA, cosi come risulta dai SAL emessi e dalla documentazione
contabile di cantiere redatta dalla Direzione dei Lavori;
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1. diapprovare il nuovo quadro economico allegato identificato come revisione 03 del 9 settembre 2022 per
un importo complessivo di euro 1.559.140,00 e con la diversa distribuzione dell’importo per lavori, delle
spese tecniche e delle somme a disposizione;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico va a sostituire quello precedentemente approvato con la
delibera n. 7 del CDA del 17 marzo 2022 e con la delibera della Giunta del Comune di Piombino n. 74 del
30 marzo 2022 e in corso di approvazione da parte della Regione Toscana;

3. di dare atto che Responsabile del Procedimento del presente provvedimento & I'Ing. Giulia Valenti in
qualita di Responsabile Servizi Tecnici e di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto.

PARERI:

D Parere favorevole di regolarita tecnica
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quadro economico di sintesi
Quadro economico di sintesi dopo I'ultimazione dei lavori dell'appalto principale dei lavori

IVA 22% (verificare la
Opere Importo lavori possibilita di applicare IVA Totale
agevolata per 0G2 e 0524)

interventi di restauro e conservazione attiva delle
emergenze archeologiche (cat. LL.PP. 0G2) € 464.148,48 | £ 102.112,67 | € 566.261,15
interventi di adeguamento funzionale e riqualificazione
paesaggistica (cat. LL.PP, 0524) € 364.453,67 | £ 80.179,81| € 444.633,48
opere impiantistiche per I'adeguamento e il
potenziamento sistema di illuminazioe acropoli e
necropoli (cat. LL.PP. 0G11) € 2945484 | € 6.480,06 | € 35.934,90
TOTALE LAVORI € 858.056,99 | € 188.772,54 | € 1.046.829,53
oneri per la sicurezza € 30.552,28 | € 6.721,50 | € 37.273,78
TOTALE LAVORI+SICUREZZA € 888.609,27 | € 195.494,04 | £ 1.084.103,31
Oneri per attuazione misure anti Covid-19 £ 8.979,43 | € 1.975,47 | € 10.954,90
TOTALE LAVORI+SICUREZZA+COVID € 897.588,70 | € 197.469,51 | € 1.095.058,21
Lavori supplementari impianti elettrici € 25.339,41 | € 5.574,67 | £ 30.914,08
TOTALE APPALTO PRINCIPALE LAVORI € 92292811 |€ 203.044,18 | € 1.125.972,29
ALLESTIMENTI/ARREDI € 62.000,00 | € 13.640,00| € 75.640,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CENTRI
DI'VISITA, SCAVI ARCHEOLOGICI E VALORIZZAZIONE € 132.453,86 | £ 29.139,85| € 161.593,71
SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Servizi e rilievi
tecnologici e informatici per la fruizione dei contenuti
culturali € 32.803,28 | € 7.216,72 | € 40.020,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE € 227.257,14 | € 49.996,57 | € 277.253,71

: ) € 1.150.185,25 | € 253.040,76 | € 1.403.226,01
TOTALE LAVORI+SICUREZZA+SOMME A DISPOSIZIONE .

€ 127.798,36 | € 28.115,64 | £ 155.914,00

SPESE TECNICHE 10%
TOTALE GENERALE PROGETTO € 1.277.983,61 | € 281.156,39 | € 1.559.140,00




Progetto POR FESR 2014-2020 Asse 5. Azione 6.7.1 - Grandi Attrattori Culturali Gli Etruschi in Toscana: le citta dell’Etruria —

Comune di Piombino -

Progetto esecutivo per il restauro e la valorizzazione del parco archeologico di Baratti e Populonia

Somme a disposizione della Stazione Appaltante - ridistribuzione dopo ultimazione appalto principale dei lavori

CATEGORIE DETTAGLIO QUADRO ECONOMICO SOMME DISPONIBILI | SOMME DISPONIBILI
CON IVA
ALLESTIMENTI/ARREDI Allestimenti, arredi 62.000,00 75.640,00
Ricerca Archeologica 40.000,00 48.800,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
Int idi insi to i t
FUNZIONALE DEI CENTRI DI VISITA, nterventi di messa in sicurezza e proh O intervento 72.453.86 88.393,71
SCAVI ARCHEOLOGICI E sulle emergenze archeologiche
VALORIZZAZIONE, LAVORI IN
i di mod i .
ECONOMIA Lavori di r-no e.st-a entita da esergt..ure Cf]n somme a 20.000,00 24.400,00
disposizione dell’Amministrazione
TOTALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, ETC... 132.453,86 161.593,71
Servizi e rilievi tici 2o
SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATIC) | >S"V12! @ rilievi tecnologici e informatici per la fruizione 32.803,28 40.020,00
dei contenuti culturali
TOTALE DISPONIBILITA' DAL Q.E. 227.257,14 277.253,71




