
PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. 

PIOMBINO 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

N.  128  in data 20 dicembre 2022  

OGGETTO: “INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA – COMUNE DI 
PIOMBINO” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020  
CUP H77H16000770006  
AGGIORNAMENTO NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 
D.LGS. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91 DEL 15 LUGLIO 2022 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 

91, le Stazioni Appaltanti devono provvedere all’adeguamento dei prezzi dei contratti di appalto di 

lavori le cui offerte siano state presentate prima del 31 dicembre 2021 e per tutte le lavorazioni 

svolte o da svolgere dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, utilizzando i prezzari regionali emessi 

all’uopo a luglio 2022; 

 l’appalto di lavori per “Interventi di conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio 

archeologico e paesaggistico del Parco Archeologico di Baratti e Populonia – Comune di Piombino 

(LI)", affidato al R.T.I. Piacenti s.p.a. - La Calenzano Asfalti s.p.a. si è svolto da giugno 2021 a giugno 

2022, con offerta presentata nel 2020; 

 tale appalto, pertanto, rientra negli effetti nell’art. 26 del sopra indicato D.L. e relativa legge di 

conversione, per tutte le lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 a giugno 2022, ad eccezione di 

quelle di cui all’atto aggiuntivo rep. 1976 del 5 maggio 2022 per lavori supplementari la cui offerta è 

stata presentata nel 2022; 

 la Stazione Appaltante, con l’ausilio della Direzioni Lavori, ha provveduto all’adeguamento dei prezzi 

nelle modalità previste dalla legge, per le lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 all’ultimazione dei 

lavori, con esclusione dei lavori supplementari di cui all’atto aggiuntivo soprarichiamato, 

aggiornando per esse i prezzi unitari ai prezzari regionali, edizione luglio 2022; 

 in data 23 novembre 2022, come previsto dalla legislazione vigente, è stato emesso un SAL 

straordinario a conguaglio il cui importo, al netto del ribasso offerto dal RTI in fase di gara pari al 

24,99% e del 10% previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 convertito in legge con modificazioni dalla 

L. 15 luglio 2022, n. 91, ammonta a € 107.821,11, esclusa IVA; 

 in attesa di sapere se gli importi previsti dal DL 50/2022 non ricavabili dal quadro economico, 

sarebbero stati coperti dal finanziamento POR-FESR, nel SAL "straordinario" la Direzione Lavori ha 

indicato che tali somme, come previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente, saranno 

corrisposte all’impresa solo dopo riconoscimento da parte della Regione Toscana (in qualità di 



PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. 

PIOMBINO 

 2 

soggetto erogatore del finanziamento POR FESR) o del Fondo nazionale e nella misura dagli stessi 

proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza. 

Accertato che: 

 il quadro economico aggiornato dopo l’ultimazione dei lavori dell’appalto principale dei lavori, 

approvato con determina dell’Amministratore Delegato n. 108 del 9 settembre 2022, prevedeva la 

completa riallocazione degli importi derivanti dal ribasso d’asta nelle somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, secondo il seguente dettaglio: 

 

- Appalto principale dei lavori   1.125.972,29 euro 

- Spese tecniche        155.914,00 euro 

- Allestimenti e arredi         75.640,00 euro 

- Interventi di messa in sicurezza, etc…      72.432,83 euro 

- Lavori di modesta entità        24.400,00 euro 

- Ricerca archeologica        48.800,00 euro 

- Innovazione tecnologica        40.020,00 euro 

- Totale                  1.559.140,00 euro  

 

 che tale riallocazione è stata approvata dalla Regione Toscana con nota del 16 novembre 2022, con 

la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori di Sviluppo Toscana relativi alla variante progettuale 

presentata per l’intervento “Interventi di conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio 

archeologico e paesaggistico del Parco Archeologico di Baratti Populonia” (Cup Cipe 

H77H16000770006) del Comune di Piombino (ns prot. 3137/2022);  

 

 che, come evidenziato anche nella nota inviata alla Regione Toscana in data 24.10.2022 (ns. prot. n 

2970/2022) in risposta alla loro richiesta di ricognizione sul tema in oggetto (ns. prot. 2910/2022), le 

risorse previste nell’ultimo SAL straordinario pari a € 107.821,11, oltre IVA, necessarie per poter 

sopperire all’adeguamento dei prezzi nelle modalità previste dalla legge, non sono neanche 

parzialmente nelle disponibilità dell’ultimo Quadro Economico di progetto approvato con l’invio 

degli esiti istruttori di Sviluppo sopra citati; 

 

 per quanto sopra richiamato è necessario procedere all’aggiornamento del quadro economico di 

progetto inserendo le risorse per le compensazioni previste nel SAL straordinario, pari a 107.821,11 

euro, esclusa IVA; 

 

Rilevato, infine, che  

 

 fra gli investimenti relativi alle somme a disposizione della stazione appaltante, alla luce 

dell’avanzamento della progettazione degli interventi per la valorizzazione, si è reso necessario 

trasferire la somma di 12.200,00 euro, dalla voce ‘Allestimenti e arredi’, che passa da 75.640,00 a 
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63.440,00 euro, alla voce ‘Servizi tecnologici e informatici’ che sale da 40.020,00 a 52.220,00 euro 

(importi comprensivi di IVA), anche al fine di implementare con l’ausilio delle nuove tecnologie gli 

strumenti di comunicazione e diffusione dei contenuti culturali del Parco; 

 

 
Tutto quanto sopra premesso 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di aggiornare il nuovo quadro economico allegato, identificato come revisione 20 dicembre 2022 per un 

importo complessivo di euro 1.690.681,76 ovvero recante un incremento di euro 131.541,75 inclusa IVA, 

rispetto all’importo già ammesso a finanziamento di euro 1.559.140,00;  

2. di dare atto che il nuovo quadro economico va a sostituire quello precedentemente approvato con 

determina dell’Amministratore Delegato n. 108 del 9 settembre 2022 e approvato da Regione Toscana 

con nota del 16 novembre 2022, già citata in premessa;  

3. di dare atto che Responsabile del Procedimento del presente provvedimento è l’Ing. Giulia Valenti in 

qualità di Responsabile Servizi Tecnici e di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto; 

4. di dare mandato agli uffici affinché si attivino per il reperimento delle risorse aggiuntive e derivanti 

dall’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 convertito in legge con modificazioni 

dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, pari a euro 131.541,75, inclusa IVA, previste dal nuovo quadro economico 

approvato con il presente atto nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente e dalla linea di 

finanziamento POR-FESR. 

5. Di rendere esecutiva l’approvazione del QE così aggiornato, e i conseguenti maggiori impegni economici 

relativi all’adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, solo a seguito della formale approvazione da 

parte della Regione Toscana dello stesso, in relazione all’effettivo reperimento delle risorse necessarie 

alla copertura finanziaria delle somme aggiuntive. 

  

 
PARERI: 

                                                                        Parere favorevole di regolarità tecnica 

Data, ______________                                                Il responsabile servizi tecnici (R.U.P.) 
(Ing. Giulia Valenti) 

 
 
 

                                                                        Parere favorevole di regolarità tecnica 

20/12/2022
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Data, _______________                                                               Il responsabile del progetto 
(Dott.ssa Silvia Guideri) 

 
 
 

                                                         Parere favorevole di regolarità amministrativa 

Data, ______________                                               Il responsabile servizi amministrativi 
(Dott. Marco Gasperini) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
             Data, ____________________ 

Mauro Tognoli 

20/12/2022

20/12/2022

20/12/2022


