

Parchi Val di Cornia S.p.A.

PIOMBINO (LI)

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 43 in data 2 maggio 2022

CIG: Z2B3634030

OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori aggiuntivi e di completamento su cartelli a bandiera e segnavia del promontorio di Piombino – Impresa Adorni e Gambogi s.n.c. di Gambogi F. Serini A. & C. con sede in loc. Montegemoli, Piombino (LI)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso

che con la Delibera di Giunta n. 369 del 30 dicembre 2020 il Comune di Piombino ha stabilito di affidare alla Parchi Val di Cornia S.p.A. l'esecuzione delle opere di manutenzione della cartellonistica dei sentieri che conducono da Cala Moresca a Populonia e Baratti nell'area del promontorio di Piombino;

che nella stessa delibera si stabiliva di finanziare la spesa relativa ai lavori suddetti con un importo lordo pari a 75.000,00 euro al cap. 11615 del bilancio di previsione 2020 dal titolo "sostituzione segnaletica promontorio";

che per regolare i rapporti tra il Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia S.p.A. è stata stipulata apposita convenzione in data 08 giugno 2021;

che come emerge dalla Determina dell'Amministratore Delegato n. 83 del 05.08.2021 l'impresa Adorni e Gambogi s.n.c., a seguito di indagine di mercato, era risultata la più vantaggiosa per i lavori di ripristino dei supporti metallici alla cartellonistica del promontorio di Piombino;

che con la stessa determina si è provveduto all'affidamento di tali lavori all'impresa Adorni e Gambogi s.n.c. mediante lettera contratto rep. n. 1925 del 06.08.2021 per un importo pari a € 26.840,00, esclusa IVA;

che il suddetto contratto è stato regolarmente eseguito per le prestazioni relative ai cartelli a leggio, a quelli verticali nonché per la verniciatura e il posizionamento di tutti i pali e di tutti i supporti metallici dei cartelli minori;

Dato atto

che il responsabile dei Servizi Tecnici, diversamente da quanto previsto in fase iniziale, ha ritenuto necessario in corso d'opera procedere alla ristampa della totalità dei pannelli presenti

sia in relazione al pessimo stato di conservazione sia in conseguenza della decadenza del Regolamento A.N.P.I.L. per l'area in oggetto che veniva citato in buona parte della cartellonistica;

che dalla ricostruzione del progetto originario è emerso che sul territorio erano assenti alcuni cartelli, con particolare riferimento ai segnavia, che quindi non erano ricompresi nel censimento sullo stato di fatto ricevuto dal Comune di Piombino all'inizio dei lavori e sulla base del quale era stato progettato l'intervento di manutenzione straordinaria iniziale;

che il responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto opportuno ripristinare sul territorio i cartelli originariamente previsti e assenti, nonché integrare la cartellonistica con alcuni segnavia aggiuntivi lungo i sentieri qualora vi fossero bivi per sentieri secondari non mappati o situazioni di incertezza sul corretto tracciato da percorrere;

che per le motivazioni sopra esposte si è verificata la necessità di lavori aggiuntivi e di completamento sui cartelli a bandiera e sui segnavia, per i quali il responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto opportuno chiedere un'offerta all'impresa Adorni e Gambogi s.n.c. (prot. 957/2022) in prosecuzione ai lavori già eseguiti;

che l'impresa Adorni e Gambogi s.n.c ha trasmesso l'offerta richiesta in data 22.04.2022 (prot. 1099) per un importo pari a € 8.550,00, esclusa IVA;

che il responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto l'offerta presentata dall'impresa Adorni e Gambogi s.n.c. congrua rispetto ai lavori richiesti in considerazione del crescente aumento dei prezzi delle materie prime e del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che richiede il transito quasi esclusivamente a piedi di tutta la sentieristica del promontorio;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro ovvero a 150.000,00 euro come da D.L. 76 del 16 luglio 2020, art. 1, comma 2, lettera a) convertito in L. 120/2020, modificato da D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa mediante accesso al sistema DURC online;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'Impresa, nella persona del suo legale rappresentante, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del predetto art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, dei lavori aggiuntivi e di completamento sui cartelli a bandiera e segnavia del promontorio di Piombino all'Impresa Adorni e Gambogi s.n.c. di Gambogi F. Serini A. & C. con sede in loc. Montegemoli, Piombino (LI) per un importo di € 8.550,00 al netto di I.V.A., come da offerta prot. 1099 del 22.04.2022.

Visti i pareri di regolarità tecnica e amministrativa allegati alla presente determinazione;

DETERMINA

1. **di affidare**, per i motivi e titoli indicati in premessa, i lavori aggiuntivi e di completamento sui cartelli a bandiera e segnavia del promontorio di Piombino all'Impresa **Adorni e Gambogi s.n.c. di Gambogi F. Serini A. & C.** con sede in loc. Montegemoli, Piombino (LI) per un importo di € 8.550,00 al netto di I.V.A., come da offerta prot. 1099 del 22.04.2022.
2. **di dare atto**:
 - che il perfezionamento contrattuale relativo all'affidamento all'impresa Adorni e Gambogi s.n.c. con sede in loc. Montegemoli, Piombino (LI) avverrà a mezzo di lettera contratto secondo lo schema allegato;
 - che l'impresa Adorni e Gambogi s.n.c. ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giulia Valenti, Responsabile dei Servizi Tecnici;
 - che tale affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web della Società, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art, 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
3. **di finanziare** la spesa di € 8.550,00, al netto di I.V.A., con i fondi stanziati nella convenzione tra il Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia, firmata in data 08 giugno 2021 dal Comune di Piombino per la manutenzione straordinaria della cartellonistica sul promontorio di Piombino;


I sottoscritti **Responsabili**, in merito alla determinazione indicata in oggetto, esprimono rispettivamente i **SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI**:

Di regolarità Tecnica:

Piombino, li 2/5/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(Ing. Giulia Valenti)




Di regolarità Amministrativa:

Piombino, li 02/03/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Marco Gasperini)



Piombino, li 2/5/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Mauro Tognoli)

