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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tonsiglio di Amministrazione del 31/03/2025

Presenti per il Consiglio:

Per il Collegio Slidacale

Dett, Luca Ardenghi

Dott. Guglielmo Gebbia

Dott. Moure Tognoli

Deit, Mntteo Tentetti

Dolt sso Cloudla Callogari

Dotl.ssa Lawre Batoni

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA F_SCHEMA ATTQ DI
SOTTOMISSIONE relativo alle opere: “CICLOVIA TIRRENICA — TRATTO COSTA SUD - LOTTO 2A STERPAIA —
PROGRAMMA PNRR - Missione 2, Componente 2 — Investimento 4.1 Rafforzamento mobilitd ciclistica — Sub
Investimento “Ciclovie Turistiche” - Finanziato dait’Unione Europea “Next Generation EU”

CUP: B71B22001570008 - CIG A027CFB7F6

Deliberazione n, 11 Consiglio di Amministrazione del 31/03/2025]

Prende la parola il Presidente per convocare afla seduta I’ Arch. Rotta, in modo che possa esporre quanto proposto al
presente punto all’ordine del giorno,

Prende la parola I’Arch, Cristina Rotta che procede all’illustrazione della variante suppletiva dei lavori relativi alla
Ciclovia Titrenica, nel rispetto della documentazione allegata alla presente deliberazione,

Premesso che:

- con DM 4/2022 venivano assegnate alla Regione Toscana risorse per la “Ciclovia Tirrenica®, in attuazione di
quanto previsto dal Piane Nazionale di Ripresa e Resilienza — misura M2C2-23 — 4,1 “Rafforzamento mobiljta
ciclistica” sub-investimento “Ciclovie turistiche™; nella “Ciclovia Tirrenica” & compreso il Lotto 2A - Sterpaia,
tratto insistente nel Comune di Piombino dalla sinistra idraulica del fosso Acqua viva fino al confine comunale
con Follonica;

- la Parchi Val di Cornia S.p.A. approvava il progetto definitivo in oggetto con delibera del Consiglio di
Amministrazione n® 22 del 7 ottobre 2022;

- con D.G.C. n® 263 del 12/10/2022 il Comune di Piombine approvava il progetio definitivo in eggetto, nelle more
della conclusione della Conferenza dei Servizi da indire ai sensi della L. 241/90;

- il progetto esecutivo veniva approvato dalla societa Parchi Val di Cornia S.p.A. con deliberazione del Consiglio di
Amministraziene 1° 29 del 02.11.2023 e dal Comune di Piombino con Delberazione di Giunta Comunale n® 273
de] 02.11.2023 per un totale da quadro economico da potre a base di gara pari a € 1,214.28%9,00 come da tabella
seguente:

IMPORTO DELLE OPERE
A Lavorl a corpo, a misura (escluso costo della sicurezza e della manodopera)
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Costo dell d to a ribasso

I

C | SOMME A DISPOSIZIONE defla stazione appaltante per:

C.1 |Spese per pubblicith, Anac ecc. {compresa IVA}

Accantonamentiin relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,
lettera a), del codice

Spese tecniche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla

C.4 | direzionelavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita,
collaudo statico (compreso cassa previdenziale 4%)

Cc3

Spese per attivita tecnico-amministrative di supporto al RUP in fase di gara
Fondo incentivi tecnici (2% di 848.839,22)

oA 36/20 zr
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IVA

D.1

IVA su lavori (voci A+B)

IVA su spese tecniche, collaudo (voci C.4, C.5)

186,744,63:¢

con Determinazione dell’ Amministratore Delegato n. 135 del 03.11.2023, la “Societs Consortile Energia Toscana
S.er.l” veniva incaricata di procedere alla stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara,
all’indizione ¢ allo svolgimento della procedura di gara relativa all’affidamento delle opere in oggetto;

con Determinazioni defla Societd Consottile Energia Toscana S.c.rl. n 276 del 14.12.2023 ¢ n° 48 del
23.02.2024 veniva disposta I’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell’impresa Granchi sr.l. 2
socio unico con sede legale in Pemaranee (P);

In data 05.04.2024 veniva stipulato il contratto d’appalto (Reperforio N, 3039del 05.04.2024) con T impresa
Granchi srl. a socio unico con sede Jegale ln Pomarance (PI) per un importo di € 65357382 (Euro
seicentocinquatremifacinquecentosettanire/82), pit ILVA,  oltre a_ € 3390926 (Euro

trentatremilanovecentonoves26), pilt LV, A., di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e inclusi € 192.081,16
(Eurocentonovantaduemilaotiantuno/16) quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.lgs

36/2023 non soggetto a ribasso.
Il quadro economico rimodulato a seguito deli’aggiudicazione di gara & il seguente:

IMPORTO DELLE OPERE

Lavori a corpo a misura {escluse costo della sicurezza e della manodopera)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Costo della manodopera non soggetto a rib d’

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante per

C.1 |Spese per pubblicitd, Anac ecc. (compresa IVA)
c3 Accantonament! in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,
" | lettera a), del codice
Spese tecniche per verifica progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
C.4 | della sicurezza in fase di esecuzione, contabilitd, collaudo statico (compreso cassa
previdenziale 4%) '
C5

Spese per attivitd tecnico-amministrative di supporto al RUP
Fondo incentivi tecnici

Economie di gara

IVA

IVA su lavori {voci A+B)

IVA su spese tecniche, collaudo (voci C.4, C.5)

Axtfentl
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~ PRESO ATTO che:

in data 05.06.2024 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

duranie 1’esccuzione dei lavori, dopo lo scorticamento superficiale del terreno, la difta esscufrice aveva

comunicato alla direzione lavori che erano necessarie indagini pil approfondite con “prove a piastra” per la

verifica in site della consistenza del materiale da coupatiare;

questuliime venivano autorizzate davano risultati del fulto insoddisfacenti a garantire i requisiti richiesti in

progeito di consistenza e durabilitd dell’opera tali da  proporre il consolidamento a calce del sottefondo in

sostituzione di alcune lavorazioni previste nel progetio esecutivo,

per tale lavorazione veniva dunque redatto verbale di concordamento nuovi prezzi (ns. prot.3458 del 09. 12.2024);
a seguito di quanto sopra, la direzione dei lavori, constatato lo stato dei luoghi, valutava la necessitd di

redigere una variante in corso d’opera per lavori non previsti con il necessario utilizzo delle economie di gara a

coprire 1 costi relativi ai maggiori oneri occorsi all’impresa esscutrice;

DATO ATTO CHE:

N N

per quanto sopra riportato si ravvisa la necessitd di redigere una perizia di variante da approvare ai sensi dellart,
120, comma 1, lettera b), del D.Lgs, 36/2023, per la sopravvenuta necessitd di lavori non previsti nell'appalto
iniziale;

con nota prot. 338/2025 del 27-01-2025 il Direttore dei Lavori ing. Valerio Cabaletti provvedeva ad inviate,
chiedendone ["approvazione, istanza di variante reiativa ai lavori in appalto, ai sensi dell’art, all*art, 120 comma 1
lettera b) del . Lgs 36/2023 per opere non previste ¢ prevedibili al momento di redazione del progetto esccutivo;
la variante in questione si compone dei seguenti elaborati:

Relazione di variante suppletiva

Verbale concordamento nuovi prezai

Lista categorie di lavorazione aggiornate

Schema atto di sottomissione

che la suddetta perizia di variante prevede un aumento delle lavorazioni per vn importo pari a € 100,633,05
(equivalente al 14,64 % dell’importo contratiuale), olire IVA,

il RUP ha verificato i sopra elencati elaborati ¢ 1i ha ritenuti congrui rispetio alla specifica tipelogia dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 36/2023 ¢ s.m.i. e che la varfante rientra tra le tipologie finanziabili con le economie di gara, cosl
come tisulta dalla Relazione del RUP ¢ dallo schema dell’ Atto di sotiomissione;

VISTO tutto quanto sopra esposto, il nuove quadro economico deil’intervento risulta come segue:

IMPORTQ DELLE OPERE

Lavori a corpo a misura (escluso costo della slcurezza e della manodopera)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante per

C.1 |Spese per pubblicitd, Anac ecc, {compresa [VA)
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,
c3 lettera a), del codice ‘
Spese tecniche per verifica progettazione esecutiva, direzione lavori, coerdinamento
C.4 | dellasicurezza in fase di esecuzione, contabilitd, collaudo statico {compreso cassa
previdenziale 4%) _
C.5 | Spese per attivita tecnico-amministrative di supporto al RUP
C.6 | Fondo incentivi tecnici '
C.6 | Economie di gara

1¢

228 /220
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D [IVA

D.1 | IVA su lavor] {voci A+B)

D.2 | IVA su spese tecniche, collaudo (voci C.4, C.5)

VISTO CHE:
limporto complessivo delle opere previste dal progetto ammonta a complessivi € 1.214.289,00;
- la suddetta variante trova copertura economica nel quadre economico di aggiudicazione nelle Somme a
Disposizione alla voce C.6 “Economie di gara” equivalenti a € 196.854,50 € ;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione in quanto it contenuto della variante & completamente
condivisibile nei contenuti ¢ gl elaborati corrispondenti non modificano sostanzialmente I progetto esecutivo
dell’intervento in oggetlo approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n® 29 del 02.11.2023 e dal
Comune di Piombine con Deliberazione di Giunta Comunale n° 273 del ¢2.11.2023

Visto quanto sopra, al’ unanimita

DELIBER Al

1. di approvare le premesse che formane parte integrante ¢ sostanziale del presente atto comprese la rimodulazione
del quadro econonico a seguito della procedura di aggindicazione;

2. di approvare la variante proposta, che genera una variata distribuzione di spesa ai sensi dell’art. 120 comma 1,
lett. by del D.Lgs. 36/2023, all’intervento “Ciclovia Tirrenica — Tratto Costa Sud — Latto 2 A Sterpaia” finanziato
nell’ambite del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 2 — Investimento 4.1
Raiforzamento mobilita ciclistica — Sub Investimento “Ciclovie Twristiche” - CUP: CUP: B71B22001570008, per una
spesa complessiva effettiva di € 1.214,289,00 con il seguente quadro economico;

s

IMPORTO DELLE OPERE

A | Lavoria corpo a misura (escluso costo della sicurezza e della manodopera)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante per:

C.1 | Spese per pubblicita, Anac ecc. {compresa IVA)

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agfi articoli 60 e 120, comma 1,
lettera a), del codice

3

Spese tecniche per verifica progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
C4 | della sicurezza in fase di esecuzione, contabilitd, collaude statico {compresa cassa
previdenziale 4%)

C.5 | Spese per attivita tecnico-amministrative di supporto al RUP

C.6 | Fondo incentivi tecnici

Economie di gara

D IVA )
D.1 | IVA su lavori (voci A+8)

11

23?/21) 2L
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ollaudo {voci C.4, C.5)

Composta dai seguenti elaborati:
v' Relazione di variante suppletiva
v Verbale concordamento nuovi prezzi
v' Lista categorie di lavorazione aggiornate
v Schema atto di sottomissione

3 di allegare al presente aito per farne parte integrante e sostanziale la documentazione di variante di cul in premessa;
4, di dare mandato al RUP arch. Cristina Rotta di trasmetiere gli elaborati della variante suppletiva approvata con il
presente gfte al Comune di Piombino per la relativa approvazione

Presidente

¢a Ardenghi

12




